

Hausverwaltungen

Klaus Kaffler, Bergstr. 12, 82024 Taufkirchen

Lindenring 6
Lindenring 8



Tel: 089/666 105 90
Fax: 089/666 105 95
Hausverwaltungen@Kaffler.com
<http://www.Kaffler.com>

Taufkirchen, 07.05.09

Eichenstr. 11 bis 19 , Lindenring 6 u. 8, 82024 Taufkirchen

CO2 Gebäudesanierung und Modernisierungsmaßnahmen

Sehr geehrte Mieter(in),

	Bauabschnitte	Aktualisiert am 07.05.09	
BA I	Lindenring 6 Lindenring 8	Montage der Fenster für den I Bauabschnitt pro Eingang werden ca. 15 Arbeitstage benötigt. Begonnen wird im Lindenring 6 und voraussichtlich ab 18.05.2009 im Lindenring 8. Pro Stockwerk werden ca. 2 Arbeitstage benötigt	KW 18 beginn am 27.04. 2009
		Kernbohrungen für die Zuluftelemente in allen Zimmern bis auf die Küche	KW 18 ab 27.04.09
		Einbau der Lüftungselemente durch die Firma Aristotherm	KW 19 ab 04.05.09
		Wärmedämmverbundsystem (WDVS) Fa. Haslreiter	KW 20 ab 11.05.09
		Montage der neuen Balkongeländer und Vordächer der Balkone	KW 26 ab 22.06.09
		Gerüstabbau	KW 28 ab 07.07.09
		Montage der Vordächer Hauseingänge	KW 29
		Perimeterdämmung Sockelbereich freilegen	KW 29 ab 15.07.09
		Außenanlagen wieder herstellen	KW 32 ab 07.08.09

Über den weiteren Fortgang werde ich Sie über Aushänge im Treppenhaus und im Internet

<http://www.co2-gebaeudesanierung.org>

informieren.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Kaffler

Hausverwaltungen

